

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	八峰町の長寿命化計画によるライフサイクルコスト縮減の実現													
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当					
交付対象	八峰町													
計画の目標	計画的な長寿命化対策を実施し、ライフサイクルコストの縮減を実現するとともに、計画策定で得られた処理場の健全度調査結果をもとに、町内処理施設の最適化の検討を進める。													
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)		73	A	73	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 $C / (A + B + C + D)$	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初	H29末	H31末
1	処理場における長寿命化計画達成率を、0%(H27)から100%(H31)にする。			
	処理場における長寿命化計画達成率	0%	30%	100%
	長寿命化計画による改築を実施した処理施設数(施設) / 長寿命化計画により改築すべき処理施設数(施設)			

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業																			
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H27	H28	H29	H30	H31			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	八峰町	直接	八峰町	終末処理場	改築	八森浄化センター、沢目浄化センター	長寿命化計画策定、設備更新等	八峰町						73		未策定
		地域種別：過疎																	
											小計						73		
											合計						73		

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
八峰町下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認及び評価を実施。	令和2年3月。
	公表の方法
	八峰町のホームページにて掲載する。
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	処理場における長寿命化計画の実行（1施設8設備）については、計画的かつ効率的に実施することができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
今後も引き続き計画的かつ効率的に処理施設の長寿命化を図り、ライフサイクルコストの縮減に努めていく。	

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	0%（H27）から100%（H31）	
	最終 目標値	100%
	最終 実績値	100%