

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成28年8月30日

計画の名称	八峰町における住みよい住環境及び水質保全の実現									
計画の期間	平成27年度（1年間）	交付対象	八峰町							
計画の目標	秋田県生活排水処理整備構想に基づいた事業を推進するとともに、人口減少社会に対応した処理施設の最適化を図り、効率的な整備・運営計画を策定する。									
計画の成果目標（定量的指標）	八峰町の生活排水処理構想策定率を0%から100%とする。									
定量的指標の定義及び算定式	$\text{生活排水処理構想策定率} = \frac{\text{構想策定数}}{\text{構想数}} \times 100$						定量的指標の現況値及び目標値			備考
							当初現況値 (H27当初)	中間目標値	最終目標値 (H27末)	
	0	%	100		%					
全体事業費	合計 (A+B+C)	6.96百万円	A	6.96百万円	B	0百万円	C	0百万円	効果促進事業費の割合	0.0%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制 八峰町下水道事業担当課により事業実施状況・指標の達成状況の確認および評価を実施。	事後評価の実施時期 計画期間終了後（平成28年12月） 公表の方法 八峰町のホームページにて掲載する。

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者		要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27							
1-A1-1	下水道	過疎	八峰町	直接	—	汚水	全種	生活排水処理構想の策定	効率的事業計画策定	八峰町						6.96	
合計															6.96		
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者		要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H22	H23	H24	H25	H26			
合計															0.00		
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	備考
									H22	H23	H24	H25	H26		
										合計					
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・八峰町における住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与するため、計画的かつ効率的に生活排水処理構想の策定ができた。		
II 定量的指標の達成状況	指標①（生活排水処理構想策定率）	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	100%	
		最終目標値		目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)				
3. 特記事項（今後の方針等）				
<ul style="list-style-type: none"> ・本計画においては、定量的指標はすべて達成することが出来た。 ・今後は、人口減少社会の到来等社会経済情勢の変化を踏まえた適切な汚水処理計画に基づき、引き続き計画的かつ効率的に処理施設の最適化を図り、生活環境の改善、公共用水域の水質保全等、八峰町における住みよい住環境及び水質保全の実現に寄与していく。 				